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Limburgplan 
Het Limburgplan schiet langzaam maar zeker uit de startblokken. Dat blijkt uit een eerste 191 pagina's dik evaluatierapport dat onze redactie kon inkijken. Daaruit blijkt dat het merendeel van de 45 projecten die in het plan zijn opgenomen in volle voorbereidingsfase zit.

schiet uit de startblokken
BRUSSEL - 

Op 8 juli vorig jaar ondertekenden de Vlaamse regering en het Limburgs provinciebestuur het Limburgplan. Daarin engageren beide partijen zich om de sociaal-economische achterstand in Limburg op korte termijn weg te werken. Van de 671 miljoen euro dat het plan kost, legt de Vlaamse regering de volgende drie jaar 407 miljoen euro op tafel. In de Vlaamse begroting 2006 is alvast 7,048 miljoen euro ingeschreven.

Om toe te zien op een correct verloop en de uitvoering van het plan, is een werkgroep samengesteld die halfjaarlijks de stand van zaken evalueert en is samengesteld uit medewerkers van alle Vlaamse kabinetten en van drie gedeputeerden. De 15 volgen het Limburgplan op aan de hand van de globale monitoringtabel en de 45 individuele projectfiches. 

Hoe zit het nu met de meest opmerkelijke projecten?

Herinrichting Klaverblad Lummen (42 mio euro): het grondonderzoek is afgerond en de ontbossing gebeurd. Het milieu-effectenrapport moet dit voorjaar klaar zijn en de aanbesteding voor de vervanging van een eerste brug is pas gebeurd. De vervanging van de op- en afritten naar het nabijgelegen industriegebied wordt binnenkort aanbesteed. De planning herhaalt dat de volledige herinrichting in 2012 een feit moet zijn.

Afwerking Noordzuid (300 mio euro): Er wordt gewerkt aan een eindrapport inzake alternatieve financiering, onder andere door de invoering van schaduwtol (afbetaling naargelang het aantal voertuigen dat er passeert). De aanstelling van een communicatiebureau is bezig, begin dit jaar zal ook de aanbesteding gebeuren van de ontwerp-opdracht om de flessenhals tussen Hechtel en Helchteren weg te werken.

Spartacus (155,8 mio euro): Voor dit hoogstaand openbaar vervoersnetwerk met drie sneltramlijnen is in het Limburgplan slechts 7,2 mio euro voorzien, voornamelijk voor de uitwerking van een lightrail tussen Hasselt en de universitaire campus in Diepenbeek. De Lijn heeft diverse voorstudies laten opstarten. Tracés, budgetten en procedures worden momenteel geconcretiseerd. Er werd ook al een dossier samengesteld voor aanbesteding van de studie en opvolging van uitvoering.

1.900 extra rustoordbedden (85 mio euro): Door het ontwerpdecreet 'alternatieve financiering' dat minister Inge Vervotte vrijdag goedgekeurd kreeg, kan wellicht dit najaar al begonnen worden met de bouw van een nieuw rustoord in Meeuwen-Gruitrode (Van intercommunale Sint-Jozef met zetel in Peer) en de uitbreiding van rusthuizen in Beringen, Genk, Tongeren en Diepenbeek. Samen zijn die goed voor 765 bedden. Voor uitbreidingen in Leopoldsburg, Maaseik, Riemst, Lommel, Bilzen en Sint-Truiden is het zorgstrategisch plan al goedgekeurd, maar moeten de technisch-financiële plannen nog vervolledigd worden. Samen zijn dit nog eens 542 bedden. Voor de overige 593 moeten dringend goede dossiers worden ingediend. De provincie heeft speciaal daarvoor zopas een medewerker aangeworven.

Extra sociale woningen: Vlaams minister Marino Keulen heeft in zijn begrotingen opgenomen dat Limburg jaarlijks minimaal 500 sociale huurwoningen en 220 sociale koopwoningen erbij krijgt. Oprichting Limburgs verkeers- en mobiliteits educatief centrum: De financiering (402.500 euro en jaarlijks 880.000 euro werkingsmiddelen) is rond, de politiezones betalen mee. Limburg gaat de komende weken beslissen waar het centrum wordt ingeplant.

Nationaal Park Hoge Kempen: Dit voorjaar wordt domein Molenberg aangekocht. Er is 5 mio euro voorzien maar daarvoor is het afwachten op het schattingsverslag dat eerdaags volgt.

Erfgoedlogies: Dit voorjaar beslist de Vlaamse regering of ze deze herbestemming van monumentaal erfgoed voor verblijfstoerisme als Strategisch Toeristisch Actieplan zal goedkeuren. Gebeurt dat, dan kan er reconversiegeld van de LRM-dochter LISOM worden vrijgemaakt voor dit project, dat naar schatting 15 miljoen euro zal kosten. Een stuur- en projectgroep wordt opgericht om te selecteren welke gebouwen in aanmerking komen.

Hiaten 
De werkgroep heeft echter ook vastgesteld dat voor vijf projecten nog altijd geen projectfiche is opgesteld. Dramatisch is dit niet, al wordt in het evaluatierapport wel aangedrongen op een snelle opmaak ervan. Wat ontbreekt er nog en bij welke minister(s) zit dat project?

Studie naar ontsluiting E40-Sint-Truiden: Kris Peeters (CD&V) en Dirk Van Mechelen (VLD)

Ontwikkeling bedrijventerrein Europark-Lanaken: Fientje Moerman (VLD)

Verdere uitbouw wetenschapsparken: Fientje Moerman (VLD)

Innovatiepact, aansluitend bij opmaak innovatieprofiel Limburg: Fientje Moerman (VLD)

Extra promotie van Limburg om buitenlandse investeringen aan te trekken: Fientje Moerman (VLD)

De volgende evaluatievergadering is gepland voor 16 juni.
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